

Дорожная карта по реализации проекта

«Формирование навыков глобальной компетенций как условие повышения качества образования»

№ п/п	Наименование мероприятий проекта	Сроки реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Ответственный
I этап. Диагностический				
1	«Формирование навыков глобальной компетенций как условие повышения качества образования»	02.06.2021	Проектная группа Рабочие группы: Группа 1 - «Вычитывание»: умения извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте; Группа 2 - «Интерпретация»: умения анализировать, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, формулировать на ее основе более сложные выводы; Группа 3 - «Оценка»: умения размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, форму, структурные и языковые особенности текста.	заместитель директора по УВР
2	Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков глобальной компетенций как условие повышения качества	03.06.2021 - 11.06.2021	План мероприятий по реализации проекта	Куруцова А.С.

	образования»			
3	Курсы повышения квалификации «Навыки XXI века»	Июнь, 2021г.	Повышение уровня квалификации	заместитель директора по УВР
	Курсы повышения квалификации по глобальной компетенций	Июль, 2021-ноябрь, 2021	Повышение уровня квалификации	
4	Проектировочный семинар рабочих групп проекта	07.07.2021	Распределение функционала участников рабочих групп; план работы рабочих групп согласно плану мероприятий по реализации проекта «Формирование навыков глобальной компетенций как условие повышения качества образования».	Руководители рабочих групп: учителя
5	Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта	08.07.2021-15.07.2021	Реестр ресурсного обеспечения реализации проекта	Руководители рабочих групп
6	Анализ и выбор оптимальных диагностических методик по основным направлениям проекта	21.07.2020 14.08.2020	Банк диагностических методик	Руководители рабочих групп
7	Проведение стартовой диагностики состояния читательской грамотности в школе: 1) О.Б. Панкова «Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности» (1-4 классы); 2) Демоверсии диагностических работ (5-11 классы);	24.09.2021г. - 30.09.2021г. <i>fill</i> классы) 27.01.2022- 29.01.2022(1 класс)	Экспертное совещание Аналитический отчёт об итогах результатов стартовой диагностики исследования читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Администрации школы Классные
8	Индивидуальные консультации по затруднениям и проблемам,	Сентябрь, 2021-апрель,	Рекомендации по преодолению затруднений	Руководители рабочих групп

	выявленным по результатам диагностических работ	2022		
9	Семинар «Мониторинговые процедуры в школе по изучению состояния формирования глобальной компетенций школьников: опыт, проблемы, перспективы»	21.09.2022	Методические рекомендации по подбору методик, форм работы по формированию глобальной компетенций	заместитель директора по УВР
10	Заседание рабочих групп «Подбор технологий и методик по формированию глобальной компетенций	22.09.2022- 30.09.2022	Банк данных технологий и методик по ; к глобальной компетенций круглый стол «Приемы работы с разными видами текстов»	Руководители рабочих групп
II этап. Практический				
11	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования глобальной компетенций	Октябрь, 2021г.-апрель 2022г.	Банк видео-фрагментов уроков «Приемы работы с разными видами текстов»; Взаимопосещение уроков участниками разных групп; Повышение качества знаний обучающихся; Рост числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад соответствующей направленности	Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР У чителя-предметники
12	Тематические проверки работы учителей по формированию умения учащихся работать с текстом, использование на уроках активных методов работы;	Октябрь, 2021 - апрель, 2020 (согласно плану ВШК)	Аналитическая справка по итогам посещения уроков завучем по УВР;	Администрация школы
13	Заседание рабочих групп с целью выявления наиболее эффективных форм и методов работы по формированию читательской грамотности в соответствии с направлением работы группы	30.10.2021 07.12.2021	Обмен опытом работы по вопросам формирования читательской грамотности; отчет руководителей групп согласно плану работы группы; определение темы и содержания мастер-класса;	Руководители рабочих групп заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР.

		25.02.2022 23.04.2022	Обмен опытом работы по вопросам формирования глобальной компетенций отчет руководителей групп согласно плану работы группы;	
14	Конкурсы чтецов для обучающихся 1-11 классов	19.10.2021	Развитие читательского вкуса, формирование навыков выразительного чтения, артистического умения;	Классные руководители
15	Вебинар по внедрению модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке	9 ноября 2021 г. (согласно графику ООО СП «Содружество»)- по декабрь 2020 года)	Пополнение методической копилки педагога. Внедрение в практику новых форм, методов по формированию читательской грамотности	Руководители рабочих групп., заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР.
16	День единого текста	Ноябрь, 2021 - апрель, 2022 (2-я, 4-я среда месяца)	Овладение педагогами организационно-педагогической технологии «День единого текста» Формирование навыков глобальной компетенций у обучающихся	заместитель директора по УВР У учителя-предметники
17	Модульный семинар «Говорящие стены» в образовательном пространстве школы»	05 ноября 2020 г.	Пополнение методической копилки педагога. Оформление образовательного пространства школы по теме проекта	Заместитель директора по УВР Классные руководители
18	Конкурс программ краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков у обучающихся	20.11.2020	Разработанные программы краткосрочных курсов (8 часов) ВД по формированию навыков читательской грамотности у обучающихся	У учителя-предметники
19	Промежуточный мониторинг	14.12.2021 -	Экспертное совещание	заместитель

	исследования читательской грамотности обучающихся 5-6 классы.	18.12.2021	аналитический отчёт об итогах результатов промежуточного мониторинга исследования читательской грамотности обучающихся (5-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	директора по УВР Классные
20	Проектировочный семинар «Планирование методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого»	21.12.2021	Определение наставников; План работы методического сопровождения учителя, имеющего результаты читательской грамотности обучающихся ниже ожидаемого; Индивидуальный маршрут учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования глобальной компетенций	Заместитель директора по УВР
21	Творческая лаборатория -тренинг «В открытом доступе» (для обучающихся с 6 по 11 класс)	Декабрь, 2021 - май, 2022 (один раз в месяц)	Радио -журнал в социальной сети в ВК (https://vk.com/geoshcool) Совершенствование навыков отбора информации и ИТ -компетенций	Руководители рабочих групп
22	Акция «Папа, мама, я - читающая семья»	В рамках работы семейного клуба (1-4 класс)	Возрождение традиций семейного чтения. Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с художественной литературой. Организация совместной проектно-игровой и продуктивной деятельности педагогов, детей и родителей	Классные руководители
23	Карта чтения «По книжкиным тропинкам»	Январь - март, 2022	Оформление уголка чтения, создание читательских дневников	

			обучающихся 1-4 классов, маршрутных листов, оформление карты чтения. Формирование навыков	глобальной компетенций
24	Мастер-класс: «Вычитывание и простые умозаключения»; «Анализ и интерпретация текста»; «Размышляя, оцениваем»	13.01.2022	Обмен опытом работы по вопросам формирования глобальной компетенций	Руководители рабочих групп
25	Индивидуальное сопровождение педагогов по проблемам формирования и отслеживания результата глобальной компетенций	Январь, 2022- апрель, 2022	Взаимопосещение уроков; Мониторинг деятельности учителя согласно составленному индивидуальному маршрута учителя по преодолению неуспешности по вопросу формирования глобальной компетенций; Совещание при директоре - Отчет наставника о результатах работы по повышению компетенции педагогов по вопросу формирования глобальной компетенций	Наставник; заместитель директора по УВР
26	Участие обучающихся в региональном Чемпионате функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	Декабрь, 2021 Март, 2022	Повышение результата участия относительно 2020-2021 уч.г.	Учитель-предметники
27	Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий	Ноябрь, 2021 - март, 2022	банк заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий	Руководители рабочих групп
28	Итоговая диагностика исследования глобальной компетенций	19.04.2022- 27.04.2022	Экспертное совещание аналитический отчет о результатах	Администрация школы

	обучающихся с 1-11 классы. .		итоговой диагностики сформированности читательской грамотности обучающихся (1-11 классы) школы; ознакомление родителей с индивидуальными результатами обучающихся	Классные руководители
III этап. Рефлексивно-оценочный				
29	Мировое кафе -«Итоги результатов методической работы и мониторинга формирования глобальной компетенций у школьников»	15.05.2022	Результаты деятельности по проекту,	Руководители рабочих групп
30	Совещание проектной группы	13.05.2022	План работы по формированию навыков глобальной компетенций обучающихся для дальнейшей работы	Руководитель проекта
31	Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочие программы, ИППР	17.05.2022- 31.05.2022	Скорректированные рабочие программы, ИППР	Руководитель проекта
32	Оценка реализации проекта по результатам анкетирования родителей.	июнь 2022	Аналитическая справка по анкетированию.	Рабочая группа