



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
КАЙТАГСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**Администрации МР «Кайтагский район»**

Алисултанова ул., д.35 , Маджалис, 368590, Тел. (8238) 47-3 – 59. E-mail: [kaitag-ruo16@mail.ru](mailto:kaitag-ruo16@mail.ru)

---

«31». 03. 2022 г.

№ 76/6

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году**

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года №02-21/9, на основании приказов Министерства образования и науки РД № 05-02-140/21 и N 05-02-141/21 от 30.03.2021 г., в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2022 году

**ПРИЮЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году.

2. Назначить муниципальным координатором проекта «500+» методиста МКУ «Информационно-методический центр» МР «Кайтагский район» Магомедову Заиру Набигуллаевну.

3. Муниципальному координатору проекта «500+» (Магомедова З.Н.) во взаимодействии с ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценка качества образования» обеспечить организационное-методическое, информационное сопровождение мероприятий Плана и координацию работ по его реализации.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций — участниц проекта «500+» обеспечить, в части касающейся:

4.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.

4.2. Взаимодействие с информационно — методическим центром ОО и МУ администрации МР «Кайтагский район».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Магомедову З.Н..

**Начальник ОО и МУ  
администрации МР «Кайтагский район»**

**Ш.Р.Магомедов**

Утверждаю:

Начальник ОО И МУ  
МР «Кайтагский район»

**Муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году.**

<b>№ Му</b>	<b>Описание действий</b>	<b>сроки реализации</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Муниципальный показатель реализации</b>
1	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	март-апрель	ОО и МУ	Утвержден список школ - участниц проекта «500+»
2	Назначение муниципального координатора проекта	март-апрель	ОО и МУ	Утвержден муниципальный координатор проекта
3	Определение кандидатур кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	март-апрель	ОО и МУ	Утвержден список кураторов ШНОР
4	Анкетирование участников образовательного процесса из школ - участниц проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	март-апрель	ФИС ОКО Муниципальный координатор	Сформирован рискованый профиль школ - участниц проекта «500+»
5	Обеспечение участия в проведении установочных семинаров для муниципальных координаторов, школ - участниц проекта «500+», кураторов ШНОР	март-апрель	Муниципальный координатор, руководители ШНОР и кураторы ШНОР	100% участие в семинаре
6	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» на основе региональной	март-апрель	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+»
7	Организация участия руководителей и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-апрель	Муниципальный координатор	100% участие в вебинарах
8	Первичное посещение школ - участниц проекта «500+»	март-апрель	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
9	Работа с рискованым профилем ШНОР в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК

10	Обеспечение участия в проведении диагностики управленческих компетенций руководителей ШНОР	апрель	Муниципальный координатор	100% участие в проведении диагностики
11	Участие в проведении командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
12	Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов	апрель-май	Муниципальный координатор	Муниципальный консультационный центр
13	Участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических коллективов школ-участниц проекта «500+»	апрель сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Создание условий для повышения эффективности учебного процесса
14	Проведение на базе школ-участниц проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров), направленных на повышение качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	апрель сентябрь	ОО и МУ	Повышение качества образовательного процесса в школах-участницах проекта «500+»
15	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
16	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	ОО и МУ	Справка по итогам
17	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ-участниц проекта «500+»	август	Муниципальный координатор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки
18	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	ОО и МУ	Справка по итогам
19	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК

20	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	ОО и МУ	Отчет, план на 2023 г
----	-------------------------------------	---------	---------	--------------------------